

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию от 30.03.2017 г.

на строительство объекта «Жилой комплекс в районе ул. Сабанеева, 16 в
г. Владивостоке. Жилой дом № 2 с пентхаусом. Корректировка».

г. Владивосток

27.03.2018г.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости						
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности	40% готовности	60% готовности	80% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 кв. 2016	3 кв. 2016	1 кв. 2017	4 кв. 2017
						до 31.05.2018г.



Генеральный директор
ООО «Владстройзаказчик»

Е.Л. Устиненко